

Referat fra Statusmøde omkring udviklingsprojekterne 13/3 - 2017 kl. 19.00-20.30, Ølgod hallerne

Referent: Jesper Elliot Petersen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Kort status på de enkelte projekter
 - De enkelte projekter må gerne informere om, hvilke midler / fonde de har søgt.
 - Status fra seneste møde kan læses via linket Referat_fra_statusmode_13-10-2016.pdf
3. Åben diskussion, hvordan sikrer vi den videre succes?
 - hvordan holder vi dampen oppe godt 1,5 år efter opstarten?
 - mangler der specifik hjælp/frivillige/særlige kompetencer til gennemførelsen?
 - fokuseret indsats?
 - hvad er vores næste mål?
 - andet..
4. Eventuelt, herunder næste møde?

2. Status på de enkelte udviklingsprojekter, hvor langt er de enkelte projekter nået?

Seneste status er markeret med rødt.

SPORT OG FRITID

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
1. Ølgod Sportscenter	Hans Frederiksen John Aaboe	hans.frederiksen@web-speed.dk oelgod-hallerne@sport.dk	13/3-2017 Gruppen er inaktiv i øjeblikket. Begrundelse for afslag er givet på møde ved Varde Kommune. Projektet hører ikke til under den afsatte pulje til realisering af udviklingsplanerne. Projektet hører til under Kultur og Fritid og ikke Plan og Teknik.(?) Der indkaldes til et "gen"opstartsmøde, så snart indendørssæsonen er slut. 13/10-2016 Projektgruppen har møde om ca. 14 dage. Hvor gruppen skal tage beslutte hvad der skal gøres/søges efter afslag på puljen til realisering af udviklingsplaner.

			<p>30/6-2016 Der bliver Diskuteret om Ølgod sportscenter skal være et stort projekt eller 3-4 enkelte projekter.</p> <p>Mangler tegning / økonomi til tegninger.</p> <p>Ændring / ny afledt projektide?: ide teatersal flyttes (fra den oprindelig ide med multisal ved Sportscenter) til A bygningen, mangler koordinering med Kulturhus projektet. Overbygning af A gården. A Bygningen kan bære. A bygningen vil hermed blive bevaret.</p>
2. Det bedste stadion for Ølgod	Mikael Stub Jan Andresen	mxllerstub@bbsyd.dk zinkrose@webspeed.dk	<p>13/10-2016 Flytning af stadion er ikke aktuelt efter den nye klubhus.</p> <p>30/6-2016 Status fra projekttovholder mangler – John kontakter dem for status.</p>
3. Byskovscenteret	Viggo Hansen	viggo38hansen@gmail.com	<p>13/3-2017 kort præsentation af projektet. Facde og plantergning kan findes på http://olgod.dk/tag/byskovcenteret</p> <p>Ansøgninger via fundraisinggruppen er i gang med at blive udarbejdet / indsendt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aage Dahls fond • El fonden • Realdania <p>På mødet kom der forslag til følgende puljer som kunne være relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi i Naturen? • Friluftsrådet? • Puljen til Visionsprojekter? <p>13/10-2016 Bevilget som beskrevet under pkt. 2.</p>

			<p>Gruppen skal I gang med løsning på egenfinansiering til projekteringen.</p> <p>30/6-2016 Ansøgning om puljemidler projektet er indsendt til Varde Kommune. Ingen tilbagemelding endnu. Projektet mangler midler til arkitekttegninger / visualisering / projektering af projektet.</p>
--	--	--	---

FORSKØNNELSE OG SAMSPIL

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
4. En unik velkomst			
4a. Ølgods portaler	Kurt Hansen	acerkurt@live.dk	<p>13/3-2017</p> <p>Der er ikke nødvendigvis tale om en portal eller port i traditionel forstand. Det kan også tænkes som en allé eller noget andet -> blot en pæn indgang til byen.</p> <p>Vi mangler 4 stk. info tavler, som andre byer i Kommunen, hvorfor ikke os?</p> <p>Mangler generel hjælp til gennemførelse.</p> <p>Koordinering: Input fra Bøje omkring Infostandere: mulighed for midler via Ølgod Fonden. Kommunikation i gang med Preben Friis Hauge om mulighederne for opsætning. ØHE arbejder på egne info tavler ved Herningvej. Penge er sat af til skilte ved de 4 indfaldsveje – skal koordineres med projektoplægget.</p> <p>13/10-2016 Status mangler</p> <p>30/6-2016 Projektet er ikke portaler (porte), men mere forskønnelse ved og omkring indfaldsveje til Ølgod i form af</p>

			blomster og lignende. Kurt mangler sparring / hjælp til realisering af projektet.
4b. Lystårnet	John Olsen / Asbjørn Gregersen	johnsea@jubii.dk	13/3-2017 Der arbejdes på en ansøgning til EI-fonden. Fundraisere vil kontakte John Olsen. Input fra deltagere om at huske vandtårnets ejere. 13/10-2016 Projektet ligger pt. Stille. 30/6-2016 Projektet ligger stille. Næste skridt vil ifølge John være test af belysning.
4c. Tilflytteraften	Inger Marie Petersen Aase Heiselberg	inpa@varde.dk aahe@varde.dk	13/10-2016 Status: Kontakt til nye tilflytter er det store problem eftersom information om nye tilflyttere ikke kan videregives fra kommunen. Kontakt skabes pt. via mund til mund via ejendomsmægler mm. Hvad med at Velkomstaften som Varde Kommune afholder kommer til Ølgod. Invitation via Facebook / avis? 30/6-2016 Pt. der er ikke sket noget siden sidst grundet anden aktivitet. Projektet starter igen efter sommerferien. (Status givet af Poul Pedersen)
4d. Forskønnelse af Teglværksgrunden	Asbjørn Gregersen	asg@6870.dk	13/10-2016 Status mangler. ØHE ønsker at der bliver foretaget forskønnelse af området. 30/6-2016 Status mangler
5. Børnehavens Venner	Poul Pedersen	Pop@nobia.dk	13/10-2016 Ingen ændringer 30/6-2016 Projektet er sat på pause. Der er ikke den store interesselikendegivelse på nuværende tidspunkt.
6. Sikker skolevej	Karina	karinalauridsen@hotmail.com	13/3-2017

	Skærbæk	il.com	<ul style="list-style-type: none"> • Større skilte er sat op og rykket længere ud mo byskiltet. • Der er malet 40 KM/t zone på vejen. • Der er kørt kampagne i samarbejde med skolen. • Ny fartmåling foretaget – lille forbedring, men der køres stadig for stærkt. • Møde med Varde Kommune afholdt sidste fredag – fartmåler og bump sættes på næste budgetmøde (~kr. 75.000). • Varde Kommune er i dialog med Politiet. Der diskuteres omkring udkørsel fra cykelstier til vejen ved Hotel Hjedding og Pizzeriaet samt ønske om mere fartmåing. <p>30/6-2016 Møde angående sikkerheden i Grønnegade. Der er forståelse for problemstillingen. Der er ikke nok fodgængere til en fodgængerovergang. Der bliver tilgængæld gjort noget ved farten med øget skiltning maling på vejen. Chikaner en mulighed. Automatisk fartmåler + øget patruljering. Møde igen starten af dec. Omkring sikkerhed i midtbyen. Fartmålinger i sommers viste meget høj fart.</p> <p>Der er kommet en Bom kirkevænget / Grønnegade. Tal på hastighedsmålinger som indikerer, at der skal gøres noget gns. Målinger viser 46 / 49 kmt/t.</p>
--	---------	--------	--

7. Nytænkning af stationsområdet			
7a. Jernbanen indbygget i byen	Jørn Pedersen	jmp.amp@mail.dk	<p>13/3-2017 intet nyt</p> <p>13/10-2016 Status</p> <p>30/6-2016 Ændringsforslag til det oprindelig forslag: overgang / gangbro for fodgængere og cyklister. Projektbeskrivelse findes.</p>
7b. Modernisering af stationsbygningen	Jan Pedersen	Tranekaer@paradis.dk	<p>13/3-2017 Projektet afventer beslutning om hvad der skal ske med Parken bagved stationsbygningen.</p> <p>Der Ønskes nyt tag til bygningen.</p> <p>13/10-2016 Møde d. 27/10 med deltagelse fra Varde Kommune / museum /ØU mfl. omkring toilet forhold osv. Kan blive til et museumsområde, som fortæller den vestjyske længdebane?</p> <p>Ide: Oprydning, Banedanmark DSB. Gammel godsvogn som udstillingsvogn?</p> <p>Kommunalbygning hvad muligheder er der her?</p> <p>30/6-2016 Skal stationsbygningen fredes?</p>
7c. Stationsparken	Viggo Hansen	viggo38hansen@gmail.com	<p>Henrik Nonnegaard Varde kommune/ Jan Pedersen besigtiget området og mulighederne. Gl. træer som kan bruges i projektet. Der skal ryddes og nok sættes et hegn op langs banen. Henrik kontakter lodsejere.</p> <p>Godsbane sporet skal renses op. Næste skridt er afklaring af ejerforhold.</p> <p>13/10-2016 Projektet en del af</p>

			<p>ovenstående helhedsplan for stationsområdet.</p> <p>30/6-2016 Projektet er på stand-by. Til orientering: I forbindelse med opdatering af den nye bykort / CityMap er der indlagt en rute omkring Ølgod, som går igennem Stationsområdet, hvilket uundgåeligt vil sætte fokus på forskønnelse af området.</p>
8. Oplevelser i naturen	Thomas Møbjerg Nielsen	spisehusetpagoden@gmail.com	<p>13/10-2016 Projektet ligger pt. Stille.</p> <p>30/6-2016 Status for projektet mangler</p>

KULTUR

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
9. Kulturturisme med udspring i Ølgod	Rigmor Bek-Pedersen	rigmor@bek-pedersen.dk	<p>13/3-2017</p> <p>Møde med Jørgen Nilbæk fra Varde kommune og den tilknyttede kulturkonsulent blev afholdt primo Januar. Der arbejdes på et katalog med fokus på skulpturer i kommunen.</p> <p>Det er besluttet at der skal udarbejdes en turistfolder, som viser, hvor de forskellige skulpturer findes i Kommunen.</p> <p>Første folder vil få fokus på Ølgod. Rigmor har samlet informationer om skulpturerne i Ølgod og videresendt til kommunen. Varde kommune har nu opgaven.</p> <p>13/10-2016 Der er stadig et stort behov med diverse information. Arbejdet mangler at blive sat i gang.</p> <p>30/6-2016 Turistbrochure skal udarbejdes. Arbejdet skal til at sættes i gang.</p>
10. Kulturhuset som	Bøje Meiner	bojemeiner@gmail.com	13/3-2017

oplevelses- og læringscenter	Jensen		<ul style="list-style-type: none"> • Visionsmøde afholdt. Mange input og tanker er kommet ind. • Det hus vi har i dag vil vi ikke af med. Det nye hus skal kunne bruges på samme vilkår som i dag → skal være gratis at benytte. • Der er nedsat en styregruppe med ledere fra de faste brugere/beboer mv. Som benytter huset. • Arbejdsgruppen har netop holdt møde, og resultatet analyseres nu af Helene Plett. • Forslag til huset er indsent fra Kulturdagene, byarkivet, Drabanterne, mfl. • Styrregruppe- og arbejdsgruppemøde vil blive afholdt i løbet af den næste måned. • Borgermøde med præsentation af projektet i løbet af juni. • Et afgørende spørgsmål for projektet bliver om der skal bygges nyt eller renoveres? <p>13/10-2016 Status: 200.000,- bevilget til projektet. Næste skridt er, at Varde Kommune skal have en rundvisning i Kulturhuset med arkitekt i den nærmeste fremtid mhp. at se på muligheder/løsninger.</p> <p>30/6-2016 Der er stadig stor interesse for projektet, men det er lidt vanskelig at få folk til at tage fat.</p>
------------------------------	--------	--	---

			<p>Der er etableret kontakt til kultur og Fritid ved Varde Kommune som ejer bygningerne, som er udgangspunkt for projektet. Der er foretaget en indsamling af information omkring brugen og aktivitetsniveau af det nuværende kulturhus, som viser et generelt meget højt aktivitetsniveau fordelt på mange forskelligartede aktiviteter. Fokuspunkt er at kulturhuset skal forblive et samlingssted for foreninger mm.</p> <p>Det første møde med Varde Kommune har været afholdt. Budgetønske skal fremsendes til kommunen snarest. Kommunen er positivt indstillet på projektet.</p> <p>Der er budgetteret med ~ 3.1 mio til renovering af den nuværende bygning. Kunne måske anvendes til realisering af projektet i stedet?</p>
--	--	--	--

ERHVERV

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
11. Unikke indkøbsoplevelser			
11a. Ølgod Center Arkade / centerpassage	John Olsen	johnsea@jubii.dk	<p>13/3-2017 Der er tegnet forslag til arkaden. Det var dog ikke lykkedes at få tegningerne frem inden mødet. (kort Status givet af Anette Jensen på vegne af projektet)</p> <p>13/10-2016 Status: De første visualiseringer er foretaget. 50% finansiering af projektering bevilget jf. pkt. 2. John præsenterede skitse</p>

			<p>samt ide med overbygning / læsider, som kan bruges til afskærmining ved Open By night eller andre arrangementer.</p> <p>30/6-2016 Tegning er udarbejdet og ansøgning indsendt til puljemidler. Mangler egenfinansiering for at møde kriterierne. Overveje at ansøge lokale fonde.</p> <p>Projektet er opdelt i 4 etaper.</p> <p>Der startes med passagen mellem hotellet og bageren.</p> <p>Mangler tilkendegivelser fra ØHE – er i kontakt med Peder Gammelmark fra ØHE</p>
11b. Ølgod Vognen	Kurt Hansen	acerkurt@live.dk	<p>13/3-2017 Mangler ressourcer /folk til gennemførelse.</p> <p>13/10-2016 Status mangler.</p> <p>30/6-2016 Projektet er på standby. Mangler sparringspartnere.</p>
11c. Ølgod Besøgsstandere	Kurt Hansen	acerkurt@live.dk	<p>13/3-2017 Mangler ressourcer / folk til gennemførelse.</p> <p>13/10-2016 Status mangler. ØHE følger op.</p> <p>30/6-2016 Projektet er på standby. Mangler sparringspartnere – er der nogle butikker som er interesseret?</p>
12 Tradehouse West			<p>13/3-2017</p> <p>Samarbejde med Varde Kommune og ProVarde om vækstcenter/ iværksætterhus. Centrum for vidensdeling, etc. Der bliver pt. søgt om midler igennem Væksthus Syddanmark omkring Innovationsscreening af et</p>

			<p>antal virksomheder i Varde kommune.</p> <p>Mulighed for iværksætterhus / kontormiljø i det nye kulturhus.</p> <p>13/10-2016 Projektet står pt. Stille. Der arbejdes på noget som minder om et iværksætterhus, som Varde kommune har igangsat. Møde ultimo Oktober omkring dette.</p> <p>Arbejde om iværksætterpakke er i fuld gang ved ØHE.</p> <p>30/6-2016 Kathrine Winther er ikke i projektet mere.</p> <p>Der er et par lokationer i kikkerten omkring midt byen. Det overvejes i hvilket omfang man skal have nogle inværtsættere / "kunder" først.</p> <p>LinkedIn gruppe er oprettet, men vil blive lagt ind som undergruppe under hovedgruppe, som ØHE arbejder med.</p>
--	--	--	--

3. Åben diskussion, hvordan sikrer vi den videre succes?

- hvordan holder vi dampen oppe godt 1,5 år efter opstarten?
- mangler der specifik hjælp/frivillige/særlige kompetencer til gennemførelsen?
- fokuseret indsats?
- hvad er vores næste mål?
- andet..

Input fra forsamlingen:

- Forskellige krav fra forskellige fonde? Hvad skal vi oplyse om? (er der begrænsninger på eget arbejde på 250 timer af 100kr.???)
- Historie + motivation for projektet er generelt vigtige at få med i ansøgningen.
- Der skal fyres op under folk. Der var mange folk involveret for et år siden. Hvor er de nu?
- Opfordring til at samarbejde mere på tværs af projekterne.
- Forslag om at indkalde til møder målrettet specifikke emner eller projekter mhå. at få folk på banen. Folk er ikke lige interesseret i alle projekter.
- Husk Borgerforeningen når projekterne mangler bidrag til annoncering/realisering mv.
- Der var Indledningsvis var det ideen, fra den oprindelige styrregruppe, at der skulle oprettes en forening, hvor indbetaling af kontingent skulle sørge for en vis opstartskapital for projekterne mv. Denne ide blev dog ikke realiseret.
- Henvendelse til folk direkte via mails - det har virket ved afholdelse workshops omkring Kulturhuset.
- Kommunikation til byen og andre om projekterne er vigtig. Herunder at kommunikere, at vi mangler de og de ressourcer / kompetencer til at sikre gennemførelse.
- Projekterne skal huske at invitere fundraisinggruppen! Vi skal sørge for at vi har et samlet overblik over ansøgningerne.

4. Eventuelt.

- Opfordring til at projekterne sender tegningsmateriale og kort beskrivelse til brug på hjemmesiden. <http://olgod.dk/menu/udviklingsplaner>
- Næste statusmøde afholdes forventeligt primo juni **2017**.