

## Referat fra Statusmøde omkring udviklingsprojekterne 13/10 - 2016 kl. 19.00, Ølgod hallerne

Ordstyrer: Peder Gammelmark

Referent: Jesper Elliot Petersen

### Dagsorden:

1. Velkomst
2. Tilbage melding på de indsendte ansøgninger til puljen for realisering af udviklingsplanerne. v/ Steven Hansen, Varde Kommune
3. Kort status på de enkelte projekter
4. Eventuelt

### 2. Tilbage melding på de indsendte ansøgninger til puljen for realisering af udviklingsplanerne. v/ Steven Hansen, Varde Kommune

- Præsentation på projektor samt kopi af beslutningen fra Plan og Teknik udvalget. (se bilag)
- Byskovcentret bevilget kr. 500.000,- hvoraf kr. 50.000,- kan benyttes til projekteringsdelen.
- Centerpassagen. Lovgivning omkring privatgrundstykker, som skal endelig afklares. Kr. 50.000 er bevilget til projektering.
- Sportscentret fik afslag på ansøgning. Opfordres til at søge midler ved kultur og fritid. Afklaring om der skal ny ansøgning til Kultur og fritid. Opfordres til at tage kontakt til Jørgen Nilbæk.
- Afslaget til Sportscentret affødte en del debat omkring puljens retningslinjer. Steven Hansen fra Varde Kommune redegjorde for puljen og dens rammer i forhold til beslutningen. Der var generelt utilfredshed med, at der ikke langt tidligere havde været en afklaring om, hvilke projekter, som lå indenfor puljens formål.
- Diskussion omkring midler til projektering. Midler til projektering er givet under forudsætning af 50% medfinansiering. Forsamlingens holdning var generelt, at man fra kommunens side burde lave det til 100% for projektering for at booste igangsætningen.
- Debatten blev rundet af med, at forsamlingen udtrykte sin glæde over de bevillinger, som var blevet tildelt fra Varde Kommune!

### 2. Status på de enkelte udviklingsprojekter, hvor langt er de enkelte projekter nået?

Seneste status markeret med rødt.

#### SPORT OG FRITID

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
1. Ølgod Sportscenter	Hans Frederiksen John Aaboe	<a href="mailto:hans.frederiksen@web-speed.dk">hans.frederiksen@web-speed.dk</a> <a href="mailto:oelgod-hallerne@sport.dk">oelgod-hallerne@sport.dk</a>	13/10-2016 Projektgruppen har møde om ca. 14 dage. Hvor gruppen skal tage beslutte hvad der skal gøres/søges efter afslag på puljen til realisering af udviklingsplaner.

			<p>30/6-2016 Der bliver Diskuteret om Ølgod sportscenter skal være et stort projekt eller 3-4 enkelte projekter.</p> <p>Mangler tegning / økonomi til tegninger.</p> <p>Ændring / ny afledt projektide?: ide teatersal flyttes (fra den oprindelig ide med multisal ved Sportscenter) til A bygningen, mangler koordinering med Kulturhus projektet. Overbygning af A gården. A Bygningen kan bære. A bygningen vil hermed blive bevaret.</p>
2. Det bedste stadion for Ølgod	Mikael Stub Jan Andresen	<a href="mailto:mxllerstub@bbsyd.dk">mxllerstub@bbsyd.dk</a> <a href="mailto:zinkrose@webspeed.dk">zinkrose@webspeed.dk</a>	<p>13/10-2016 Flytning af stadion er ikke aktuelt efter den nye klubhus.</p> <p>30/6-2016 Status fra projekttovholder mangler – John kontakter dem for status.</p>
3. Byskovscenteret	Viggo Hansen	<a href="mailto:viggo38hansen@gmail.com">viggo38hansen@gmail.com</a>	<p>13/10-2016 Bevilget som beskrevet under pkt. 2. Gruppen skal I gang med løsning på egenfinansiering til projekteringen.</p> <p>30/6-2016 Ansøgning om puljemidler projektet er indsendt til Varde Kommune. Ingen tilbagemelding endnu. Projektet mangler midler til arkitekttegninger / visualisering / projektering af projektet.</p>

#### FORSKØNNELSE OG SAMSPIL

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
4. En unik velkomst			
4a. Ølgods portaler	Kurt Hansen	<a href="mailto:acerkurt@live.dk">acerkurt@live.dk</a>	<p>13/10-2016 Status mangler</p> <p>30/6-2016 Projektet er ikke portaler (porte), men mere forskønnelse ved og omkring</p>

			<p>indfaldsveje til Ølgod i form af blomster og lignende.</p> <p>Kurt mangler sparring / hjælp til realisering af projektet.</p>
4b. Lystårnet	John Olsen / Asbjørn Gregersen	<a href="mailto:johnsea@jubii.dk">johnsea@jubii.dk</a>	<p>13/10-2016 Projektet ligger pt. Stille.</p> <p>30/6-2016 Projektet ligger stille. Næste skridt vil ifølge John være test af belysning.</p>
4c. Tilflytteraften	Inger Marie Petersen Aase Heiselberg	<a href="mailto:inpa@varde.dk">inpa@varde.dk</a> <a href="mailto:aahe@varde.dk">aahe@varde.dk</a>	<p>13/10-2016 Status: Kontakt til nye tilflytter er det store problem eftersom information om nye tilflyttere ikke kan videregives fra kommunen. Kontakt skabes pt. via mund til mund via ejendomsmægler mm. Hvad med at Velkomstaffenen som Varde Kommune afholder kommer til Ølgod. Invitation via Facebook / avis?</p> <p>30/6-2016 Pt. der er ikke sket noget siden sidst grundet anden aktivitet. Projektet starter igen efter sommerferien. (Status givet af Poul Pedersen)</p>
4d. Forskønnelse af Teglværksgrunden	Asbjørn Gregersen	<a href="mailto:asg@6870.dk">asg@6870.dk</a>	<p>13/10-2016 Status mangler. ØHE ønsker at der bliver foretaget forskønnelse af området.</p> <p>30/6-2016 Status mangler</p>
5. Børnehavens Venner	Poul Pedersen	<a href="mailto:Pop@nobia.dk">Pop@nobia.dk</a>	<p>13/10-2016 Ingen ændringer</p> <p>30/6-2016 Projektet er sat på pause. Der er ikke den store interesselikendegivelse på nuværende tidspunkt.</p>
6. Sikker skolevej	Karina Skærbæk	<a href="mailto:karinalauridsen@hotmail.com">karinalauridsen@hotmail.com</a>	<p>30/6-2016 Møde angående sikkerheden i Grønnegade. Der er forståelse for problemstillingen. Der er ikke nok fodgængere til en fodgængerovergang. Der bliver tilgængelig gjort noget ved farten med øget skiltning maling på vejen. Chikaner en mulighed. Automatisk</p>

			<p>farmåler + øget patruljering. Møde igen starten af dec. Omkring sikkerhed i midtbyen. Farmålinger i sommers viste meget høj fart.</p> <p>Der er kommet en Bom kirkevænget / Grønnegade. Tal på hastighedsmålinger som indikerer, at der skal gøres noget gns. Målinger viser 46 / 49 kmt/t.</p>
7. Nytænkning af stationsområdet			
7a. Jernbanen indbygget i byen	Jørn Pedersen	<a href="mailto:jmp.amp@mail.dk">jmp.amp@mail.dk</a>	<p>13/10-2016 Status</p> <p>30/6-2016 Ændringsforslag til det oprindelig forslag: overgang / gangbro for fodgængere og cyklister. Projektbeskrivelse findes.</p>
7b. Modernisering af stationsbygningen	Jan Pedersen	<a href="mailto:Tranekeer@paradis.dk">Tranekeer@paradis.dk</a>	<p>13/10-2016 Møde d. 27/10 med deltagelse fra Varde Kommune / museum / ØU mfl. omkring toilet forhold osv. Kan blive til et museumsområde, som fortæller den vestjyske længdebane?</p> <p>Ide: Oprydning, Banedanmark DSB. Gammel godsvogn som udstillingsvogn?</p> <p>Kommunalbygning hvad muligheder er der her?</p> <p>30/6-2016 Skal stationsbygningen fredes?</p>
7c. Stationsparken	Viggo Hansen	<a href="mailto:viggo38hansen@gmail.com">viggo38hansen@gmail.com</a>	<p>13/10-2016 Projektet en del af ovenstående helhedsplan for stationsområdet.</p> <p>30/6-2016 Projektet er på stand-by. Til orientering: I forbindelse med opdatering af den nye bykort / CityMap er der indlagt en rute omkring Ølgod, som går igennem</p>

			Stationsområdet, hvilket uundgåeligt vil sætte fokus på forskønnelse af området.
8. Oplevelser i naturen	Thomas Møbjerg Nielsen	<a href="mailto:spisehusetpagoden@gmail.com">spisehusetpagoden@gmail.com</a>	13/10-2016 Projektet ligger pt. Stille.  30/6-2016 Status for projektet mangler

## KULTUR

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
9. Kulturturisme med udspring i Ølgod	Rigmor Bek-Pedersen	<a href="mailto:rigmor@bek-pedersen.dk">rigmor@bek-pedersen.dk</a>	13/10-2016 Der er stadig et stort behov med diverse information. Arbejdet mangler at blive sat i gang.  30/6-2016 Turistbrochure skal udarbejdes. Arbejdet skal til at sættes i gang.
10. Kulturhuset som oplevelses- og læringscenter	Bøje Meiner Jensen	<a href="mailto:bojemeiner@gmail.com">bojemeiner@gmail.com</a>	13/10-2016 Status: 200.000,- bevilget til projektet. Næste skridt er, at Varde Kommune skal have en rundvisning i Kulturhuset med arkitekt i den nærmeste fremtid mhp. at se på muligheder/løsninger.  30/6-2016 Der er stadig stor interesse for projektet, men det er lidt vanskelig at få folk til at tage fat.  Der er etableret kontakt til kultur og Fritid ved Varde Kommune som ejer bygningerne, som er udgangspunkt for projektet. Der er foretaget en indsamling af information omkring brugen og aktivitetsniveau af det nuværende kulturhus, som viser et generelt meget højt aktivitetsniveau fordelt på mange forskelligartede aktiviteter. Fokuspunkt er at kulturhuset skal forblive et samlingssted for foreninger mm.  Det første møde med Varde

			<p>Kommune har været afholdt. Budgetønske skal fremsendes til kommunen snarest. Kommunen er positivt indstillet på projektet.</p> <p>Der er budgetteret med ~ 3.1 mio til renovering af den nuværende bygning. Kunne måske anvendes til realisering af projektet i stedet?</p>
--	--	--	--

## ERHVERV

Projekt	Kontaktperson	Mail	Status
11. Unikke indkøbsoplevelser			
11a. Ølgod Center Arkade	John Olsen	<a href="mailto:johnsea@jubii.dk">johnsea@jubii.dk</a>	<p>13/10-2016 Status: De første visualiseringer er foretaget. 50% finansiering af projektering bevilget jf. pkt. 2. John præsenterede skitse samt ide med overbygning / læsider, som kan bruges til afskærmining ved Open By night eller andre arrangementer.</p> <p>30/6-2016 Tegning er udarbejdet og ansøgning indsendt til puljemidler. Mangler egenfinansiering for at møde kriterierne. Overveje at ansøge lokale fonde.</p> <p>Projektet er opdelt i 4 etaper.</p> <p>Der startes med passagen mellem hotellet og bageren.</p> <p>Mangler tilkendegivelser fra ØHE – er i kontakt med Peder Gammelmark fra ØHE</p>
11b. Ølgod Vognen	Kurt Hansen	<a href="mailto:acerkurt@live.dk">acerkurt@live.dk</a>	<p>13/10-2016 Status mangler.</p> <p>30/6-2016 Projektet er på standby. Mangler sparringspartnere.</p>
11c. Ølgod Besøgsstandere	Kurt Hansen	<a href="mailto:acerkurt@live.dk">acerkurt@live.dk</a>	<p>13/10-2016 Status mangler. ØHE følger op.</p>

			30/6-2016 Projektet er på standby. Mangler sparringspartnere – er der nogle butikker som er interesseret?
12 Tradehouse West			<p>13/10-2016 Projektet står pt. Stille. Der arbejdes på noget som minder om et iværksætterhus, som Varde kommune har igangsat. Møde ultimo Oktober omkring dette.</p> <p>Arbejde om iværksætterpakke er i fuld gang ved ØHE.</p> <p>30/6-2016 Kathrine Winther er ikke i projektet mere.</p> <p>Der er et par lokationer i kikkerten omkring midt byen. Det overvejes i hvilket omfang man skal have nogle inværtsættere / "kunder" først.</p> <p>LinkedIn gruppe er oprettet, men vil blive lagt ind som undergruppe under hovedgruppe, som ØHE arbejder med.</p>

#### 4. Eventuelt.

- Næste møde afholdes den **13. marts 2017** umiddelbart efter udvalgsrådet på kommunen.
- Opfordring til, at vi henvender os til Varde Kommune med argumenter for hvorfor projekterne skal have 100% finansiering til projekteringsfasen for at sikre opstart og momentum i projekterne. Pres på ved kommunen; mail til udvalgsformænd politikere mfl.
- Workshop på Varde Rådhus for projekterne den 7. december. Her vil der være rådgivning af forskelligart såsom byggeansøgninger, fundraising mm. Mere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!
- Fundraisinggruppen påbegynder initiativ til at søge lokalefonde mv..

#### Bilag

- Præsentation "Oplæg i Ølgod.pdf" v/ Steven Hansen
- Beslutningen fra Plan og Teknik udvalget "900 Ansøgninger afledt af udviklingsplanerne.pdf"

**HUSK næste ansøgningsfrist den 15/2 - 2017 til puljen for realisering af udviklingsplanerne**

**HUSK: Temaaften 7. december på Varde Rådhus, Rådgivning og sparring og Fundraisingworkshop**